

**ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
ภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา**

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1-30 มิ.ย.63	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ ๒. จัดเตรียมเอกสารศูนย์บ่มเพาะฯ ๓. ปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ	ศูนย์บ่มเพาะฯ
1-31 ก.ค. 63	ศูนย์บ่มเพาะฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามปีการศึกษา ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ จัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะฯ	ศูนย์บ่มเพาะฯ
31 ส.ค.-3 ก.ย. 63	1. ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะฯ 2. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป)	ศูนย์บ่มเพาะฯ
8 ก.ย. 63	1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนธุรกิจและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการให้กับครูแต่ละชมรมวิชาชีพ 2. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป)	ศูนย์บ่มเพาะฯ
9-10 ก.ย. 63	1. ครูแต่ละชมรมวิชาชีพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนธุรกิจและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการคาบชมรม 2. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป)	ศูนย์บ่มเพาะฯ
11 ก.ย. 63	1. ชมรมวิชาชีพส่งแผนธุรกิจ 2. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป)	ศูนย์บ่มเพาะฯ
21 ก.ย. 63	1. จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีวศึกษาแบบครบวงจรศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 4 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป)	ศูนย์บ่มเพาะฯ/ สมาชิกแผนธุรกิจ
22-30 ก.ย. 63	1. พิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ การประชุมพิจารณาจัดสรรตามปีงบประมาณ 2563 2. ส่งบุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 3. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 5 4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป)	ศูนย์บ่มเพาะฯ

1 – 15 ต.ค. 63	1. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 6 2. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป) 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจใหม่ 4. ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวด	ศูนย์บ่มเพาะฯ
1 - 30 พ.ย. 63	1. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 7 2. ธุรกิจใหม่รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป) 4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจใหม่	ศูนย์บ่มเพาะฯ
1 – 30 ธ.ค. 63	1. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 8 2. ธุรกิจใหม่รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป) 4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจใหม่	ศูนย์บ่มเพาะฯ
1 – 31 ม.ค.64	1. ธุรกิจเดิม(กรอบรูป)รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 9 2. ธุรกิจใหม่รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจเดิม (กรอบรูป) 4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาธุรกิจใหม่	ศูนย์บ่มเพาะฯ
1 - 28 ก.พ.. 64	รายงานผลการดำเนินงานทางออนไลน์ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ	ศูนย์บ่มเพาะฯ
1 – 15 มี.ค. 64	สรุปโครงการเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระดับ อศจ./ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศูนย์บ่มเพาะ/ธุรกิจ 1 วิทยาลัย 1 ธุรกิจ

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูษิว

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม